Załącznik nr 1a do "Opisu przedmiotu zamówienia"

Harmonogram robót do przetargu na „Drążenie wyrobisk górniczych kamiennych przy pomocy materiału wybuchowego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. - Zakład Górniczy JANINA w Libiążu.”

Nr części	Nazwa wyrobiska	Pokład partia, pole	Rodzaj wyrobiska	Rodzj obudowy	Rozstaw [m]	2014																						2015										
						III 21	IV 21	V 20	VI 20	VII 23	VIII 21	IX 21	X 23	XI 19	XII 19	I 21	II 20	III 21	IV 21	V 21	VI 20	VII 23	VIII 20	IX 22	X 23	XI 19	XII 20	I 20	II 20	III 22	IV 21	V 20	VI 21	VII 23	VIII 21	IX 22	X 22	XI 20
Część nr 1	*Rozdzielnia G-628*	G	K	ŁP10	0,75	10																																
	Przecinka wodna G-629	G	K	ŁP9	0,75		10																															
	Pochylnia wentylacyjna B-452	B	K	ŁP9	0,75			10	20	20	10																											
	Przecinka transportowa I-18	I	K	ŁP9	0,75							15																										
	Przecinka transportowa I-18	I	K	ŁP10	0,75							5																										
	Komora funkcyjna I-692	I	K	ŁPK14/12	0,5								15	20	20	10																						
	Przecinka transportowa I-16	I	K	ŁP12	0,5												15																					
	Przecinka transportowa I-16	I	K	ŁP10	0,75												5	25	25	25	25																	
	Przecinka transportowa I-17	I	K	ŁP10	0,75																	5																
	Przecinka transportowa I-646	I	K	ŁP9	0,75																	5	20	30														
	Przecinka transportowa I-646	I	K	ŁP12	0,5																	5																
	Przecinka transportowa I-646	I	K	ŁP10	0,75																	5	10															
	Przecinka transportowa K-241	117 K1	K	ŁPP9-I	0,75																				30	30												
	Przecinka wentylacyjna H-626	H	K	ŁP9	0,75																						15											
Część nr 2	*Chodnik G-698 (cz. wsch.) (zb. ppoż.)*	G	K	ŁP9	0,75			20	40																													
	Chodnik G-698 (cz. wsch.) (zb. ppoż.)	G	K	ŁP10	0,75			10																														
	Chodnik G-698 (cz. wsch.) (zb. ppoż.)	G	K	ŁP9	0,75					10	30																											
	Chodnik G-698 (cz. zach.) (zb. ppoż.)	G	K	ŁP10	0,75					30																												
	Torkretowanie + Uzbrojenie zb. ppoż	G	K	1244m2	T / UZB																																	
	Modernizacja kanału wentylacyjnego (przebudowa)	H	K	ŁP6	0,75								15	15	5																							
	Chodnik G-696 (str zach) (wodny) - ETAP 1	G	K	ŁP9	0,75												40	20																				
	Chodnik G-696 (str zach) (wodny) - ETAP 1	G	K	ŁP10	0,75											30																						
	Chodnik G-696 (str zach) (wodny) - ETAP 2	G	K	ŁP9	0,75														30	40																		
	Chodnik G-697 (dojściowy)	G	K	ŁP9	0,75																15	50	35															
	Chodnik G-697 (dojściowy)	G	K	ŁP10	0,75																20																	
	Torkretowanie + Betonowanie spągu	G	K-W	2262m2 / 1160m2	T / B																																	
	Chodnik G-696 (str wsch) (wodny)	G	K	ŁP9	0,75																			15	50	35												
	Chodnik G-696 (str wsch) (wodny)	G	K	ŁP10	0,75																			20														
	Torkretowanie + Betonowanie spągu	G	K	1170m2 / 600m2	T / B																																	
	Chodnik G-699 (wodny) (str.zach.) - ETAP 1	G	K	ŁP9	0,75																							40	20									
	Chodnik G-699 (wodny) (str.zach.) - ETAP 1	G	K	ŁP10	0,75																						10											
	Chodnik G-699 (wodny) (str.zach.) - ETAP 2	G	K	ŁP9	0,75																									20	40	40						
	Chodnik G-699 (wodny) (str.wsch.)	G	K	ŁP9	0,75																												35	40	30			
	Torkretowanie + Betonowanie spągu	G	K	2590m2 / 1330m2	T / B																																	
						III 21	IV 21	V 20	VI 20	VII 23	VIII 21	IX 21	X 23	XI 19	XII 19	I 21	II 20	III 21	IV 21	V 21	VI 20	VII 23	VIII 20	IX 22	X 23	XI 19	XII 20	I 20	II 20	III 22	IV 21	V 20	VI 21	VII 23	VIII 21	IX 22	X 22	XI 20