Nr referencyjny: 2014/TWD/TWD/03938/L (Nr sprawy: 68/2014/EEZP/IZ)

Załącznik nr 8 do SIWZ

TAURON WYDOBYCIE S.A.
ZG Janina

Załącznik nr 1 do OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

HARMONOGRAM DO PRZETARGU NA "DRĄŻENIA WYROBISK GÓRNICZYCH KAMIENNYCH W TAURON Wydobycie S.A. - Zakład Górniczy Janina".

2014-12-10

A

Nazwa wyrobiska	Pokład partia, pole	Poziom	Rodzaj wyrobiska	Rodzaj obudowy	Rozstaw obudowy [m]	2015									2016												2017				
						IV 21	V 20	VI 21	VII 23	VIII 21	IX 22	X 22	XI 20	XII 21	I 19	II 21	III 22	IV 21	V 20	VI 22	VII 21	VIII 22	IX 22	X 21	XI 20	XII 21	I 21	II 20	III 23	IV 21	V 20
Skrzyżowanie z chodn. wentyl. i odc. do wlotu szybu na poz. technologicznym	G	756	K	ŁPZ8	0,50	10																									
Chodnik wentylacyjny - odc.pochyły (nachylenie -8°)	G-H	756	K	ŁP12/10	0,50		8																								
				ŁP9	0,75		2	65	65	65	42																				
				ŁP10	0,75						10																				
Chodnik wentylacyjny cz. wsch.	H	800	K	ŁP9	0,75						15	65	60																		
				ŁP12/10	0,50								10	10																	
Komora Pomp	H	800	K	ŁP11	0,50									6																	
				ŁP13	0,50									37	57																
				ŁP10	0,75										1	5															
Luneta rurowa	H	800	K	ŁP12/10	0,50											8															
				ŁP8	1,00											42	65	65	65	65											
Komora rozdzielni głównej z chodnikiem went. z komory	H	800	K	ŁP10	0,50																6										
				ŁP10	0,75																34	40									
Połączenie k.rozdzielni z przek. wschodnim poz.800m	H	800	K	ŁP9	0,75																	20	28								
				ŁP10-II st.	0,50																		12								
Przekop wschodni poz. 800 - odc. do objazdu szybu Janina VI	H	800	K	ŁP12	0,50																		10	60	40	40					
				ŁP14	0,50																				20	17	10				
Objazd I szybu - str. południowo-wschodnia	H	800	K	ŁP12	0,50																						20	50	50	40	
				ŁP14	0,40																						10				
Komora Pomp (od str. zach.)	H	800	K	pogłęb. 2,5m, prostka 3,5m	0,50																									10	90
						IV 21	V 20	VI 21	VII 23	VIII 21	IX 22	X 22	XI 20	XII 21	I 19	II 21	III 22	IV 21	V 20	VI 22	VII 21	VIII 22	IX 22	X 21	XI 20	XII 21	I 21	II 20	III 23	IV 21	V 20
Suma metrów miesięcznie						10	10	65	65	65	67	65	70	53	58	55	65	65	65	65	40	60	50	60	60	57	40	50	50	50	90
Suma metrów rocznie						470									700												280				
Suma metrów do przetargu						1 450																									