

Jaworzno 30.04.2013r.

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem  
o udzielenie zamówienia nie objętego  
ustawą Prawo zamówień publicznych**

Dotyczy: Przetargu na: „Demontaż zbrojenia rząpia szybu "Janina VI" wraz z wyszlamowaniem rząpia szybu "Janina VI" w celu zabudowy pomostu wiszącego niezbędnego do pogłębiania szybu” nr 81/A/13.

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu w temacie j/w wpłynęły pytania.  
Poniżej przytaczamy treść pytań i udzielonych na nie odpowiedzi.

**Pytanie 1**

Prosimy o precyzyjne określenie terminu przekazania frontu robót.

**Odpowiedź**

Informujemy, że termin przekazania frontu robót wynosi 2 tygodnie od podpisania umowy lecz nie wcześniej niż od dnia 30.06.2013r.

**Pytanie 2**

Wg nas dwutygodniowy okres realizacji zadania na wykonanie wymaganej dokumentacji , demontaż 24 ton zbrojenia i czyszczenia rząpia – 927 m<sup>3</sup> szlamu jest nierealny. Czy zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia realizacji zadania ?

**Odpowiedź**

Informujemy, że Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia realizacji zadania. Zgodnie z odpowiedzią na pytania 1 Zamawiający przewidział na realizację zadania 6 tygodni pracy w szybie nie licząc czasu na wykonanie dokumentacji, do czego do czego przekazany front robót nie jest niezbędny. Ponadto Zamawiający w pkt. III.1 załącznika nr 1 do wymagań ofertowych zawarł wymóg pomostu zabezpieczającego w poziomie 500 m z uwagi na toczone postępowanie przetargowe na: „Zabudowę wsporników kablowych oraz wymiana siatek ochronnych przedziału drabinowego zbrojenia szybu „Janina VI” na typ siatek docelowy” nr 76/A/13.

**Pytanie 3**

Czy do realizacji przedmiotu przetargu Zamawiający udostępni kompletny pomost wiszący będący jego własnością? Jeżeli tak to na jakich warunkach?

**Odpowiedź**

Zamawiający stanie się właścicielem kompletnego pomostu wiszącego dostosowanego do pracy w szybie „Janina VI” po zakończeniu realizacji umowy na zabudowę rurociągu Ø 185, termin realizacji umowy do 30.07.2013r. Po tym terminie pomost może być nieodpłatnie udostępniony. Jednocześnie przypominamy, że Zamawiający w pkt. II. podpunkt 3.1 załącznika nr 1 do wymagań ofertowych zawarł wymóg zmontowania przez wykonawcę niezbędnej infrastruktury, w tym pomostu wiszącego.

**Pytanie 4**

§3 ustęp 2 projektu umowy – w tym ustępie ma być mowa o „demontażu” czy „montażu”?

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapis. §3 ustęp 2 projektu umowy – ww. paragraf mówi o odbiorach technologicznych urządzeń ( pomostów , wciągarek wolnobieżnych itp. ) po montażu.

**Pytanie 5**

§7 ust. 4 projektu umowy– proponujemy wykreślić z gwarancji jakości odpowiedzialność za kwestie „estetyki” ( to jest kopalnia , pod ziemia jak mierzyć „estetyczne zmniejszenie wartości przedmiotu gwarancji)?

**Odpowiedź**

Informujemy, że podtrzymujemy zapisy zawarte w §7 ustęp 4 projektu umowy.

**Pytanie 6**

§7 ust. 5 zdanie drugie projektu umowy- proponujemy wydłużyć termin, ewentualnie dodać że chodzi o dni robocze.

**Odpowiedź**

Informujemy, że podtrzymujemy zapisy zawarte w §7 ustęp 5 projektu umowy.

**Pytanie 7**

§7 ust 11 projektu umowy - proponujemy dodać, że o ujawnieniu wad Zamawiający winien powiadomić wykonawcę nie później niż w terminie np. 14 dni od daty ich stwierdzenia.

**Odpowiedź**

Informujemy, że podtrzymujemy zapisy zawarte w §7 ustęp 11 projektu umowy.

**Pytanie 8**

§ 8 ust. 5 projektu umowy – tzw. umowne prawo odstąpienia – proponujemy wykreślić – daje ono możliwość odstąpienia od umowy Zamawiającemu bez podania jakichkolwiek przyczyn w tymże terminie.

**Odpowiedź**

Informujemy, że podtrzymujemy zapisy zawarte w § 8 ust. 5 projektu umowy.

**Pytanie 9**

§ 9 ust. 4 pkt.2) projektu umowy – wnioskujemy o wykreślenie – nienależyta staranność to kwestia ocenna i nie może być podstawą tak daleko idącej sankcji jak rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym; de facto jest to narzędzie arbitralnego rozwiązania umowy przez Zamawiającego.

**Odpowiedź**

Informujemy, że podtrzymujemy zapisy zawarte w § 9 ust. 4 pkt.2) projektu umowy.

**Pytanie 10**

§ 9 ust. 4 pkt.3) projektu umowy – wnioskujemy o zmianę brzmienia np. „wykonuje roboty w istotnym stopniu niezgodny z zawartą umową lub dokumentacja projektową”.

**Odpowiedź**

Informujemy, że podtrzymujemy zapisy zawarte w § 9 ust. 4 pkt.3) projektu umowy.

**Pytanie 11**

§ 12 projektu umowy – bardzo wysokie kary, wnosimy o ich zmniejszenie oraz wnosimy o uzupełnienie zapisów § 12 o kary ekwiwalentnie należne Wykonawcy od Zamawiającego.

**Odpowiedź**

Informujemy, że podtrzymujemy zapisy zawarte w § 12 projektu umowy.