

### Harmonogram do przetargu na "Drażenie wyrobisk górniczych przygotowawczych w Południowym Koncernie Węglowym S. A. - Zakład Górniczy Janina".

Nr kombajnu	Nazwa wyrobiska	Pokład partia, pole	Poziom	Rodzaj wyrobiska	Rodzaj obudowy	Rozstaw	2014												2015												2016											
							VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
							20	23	20	22	23	19	20	20	20	22	21	20	21	23	21	22	22	20	21	19	21	22	21	20	22	21	22	22	21	20	21					
NRK 7	Chodnik W-415	119/2 W8	410	W-K	ŁPK12/10	0,75	10																																			
					ŁPP8-I	1,0	120	160	120	150	140	130	140	140	115																											
					ŁP12	0,5	10								10																											
	Chodnik W-480 cz. pln.	119/2 W8	410	W-K	ŁPK12/10	0,75																																				
					ŁPP8-I	1,0											10																									
					ŁP12	0,75											90	170	150	160	180	170	160	180	10																	
	Chodnik W-412 (część pln)	119/2 K2 - W2	410	W-K	ŁPK12/10	0,75																10						65														
					ŁPP9-I	0,75																		10	95					125	105	130	125	115	95							
					ŁPP10-I	0,75																							15			15										
	Chodnik W-412 (część pln)	119/2 K2 - W2	410	K	ŁP9	1,0															10	55	60	20																		
	Przecinka K-425	119/2 W6	410	W-K	ŁPP10-I	0,75																												20	25							
					ŁPK16/14	0,75																														10						
Pochylnia W-430 (cz.zach.)	119/2 W6	410	W-K	ŁPK16/14	0,5																														10							
				ŁPP10-I	0,75																														50							
				ŁPP9-I	1,0																															130	140					
NRK 8	Chodnik W-481 wraz z kotwieniem stropu	119/2 W8	410	W-K	ŁPK12/10	0,75			10																																	
					ŁPP9-I	0,75	70	150	100	140	120	120	130	160																												
					ŁPP9-I	1,0										160	30																									
					ŁP10	0,75	50																																			
	Przecinka śc. W-151	119/2 W8	410	W-K	ŁPK16/14	0,5									15				5																							
					ŁPK12/10	0,75												15	70	70	25																					
	Pochylnia K-411 c.d.	119/2 K2	410	W-K	ŁPK12/10	0,75														10	20	10																				
					ŁPP9-I	0,75																	20	130	160	20																
	Chodnik W-482 wraz z kotwieniem stropu	119/2 W8	410	W-K	ŁPK12/10	0,75															10	15			10																	
					ŁPP9-I	0,75																	20	75	140	140	130	140	150	115	10											
					ŁPK16/14	0,5																			10																	
					ŁP10	0,75																																				
Przecinka śc. W-157	119/2 W8	410	W-K	ŁPK16/14	0,5																						15		5													
				ŁPK12/10	0,75																										30	70	60									
Pochylnia K-421 (cz.zach.)	119/2 K4 - W8	410	K	ŁP10	0,75																														10	10						
				ŁP9	1,0																																	40	40			
				ŁPP10-I	0,75																																					
Pochylnia K-421 (cz.wsch)	119/2 K4 - W8	410	W-K	ŁP12	0,75																													120	125							
NRK 9	Chodnik W-409 (część pln)	119/2 K3 - W2	410	W-K	ŁPP9-I	0,75												10	70			125	150	110	150	135	70															
					ŁPP10-I	0,75																																				
					ŁP12	0,75																								20												
	Chodnik W-409 (część pln)	119/2 K3 - W2	410	K	ŁPP9-I	0,75																15	55																			
					ŁP9	1,0																																				
	Pochylnia W-677	119/2 K3 - W2	410	K	ŁP12	0,75																														10						
					ŁP9	1,0																																				
	Pochylnia W-431(cz.zach.)	119/2 K4 - W6	410	W-K	ŁP12/10	0,75																															50					
ŁPP9-I					1,0																																					
Suma metrów miesięcznie							260	310	270	290	310	250	270	300	285	160	240	230	230	340	430	295	385	310	405	315	360	400	355	235	265	250	165	225	270	370	390					