

Harmonogram robót do przetargu na "Drażnienie wyrobisk przygotowawczych przy użyciu kombajnu chodnikowego dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakładu Górniczego Janina"

Nazwa wyrobiska	Pokład parcia, pole	Poziom	Rodzaj wyrobiska	Rodzaj obudowy	Rozstaw obudowy	2013												2014												2015												2016	
						VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II					
						20	23	21	21	23	19	19	21	20	21	21	21	21	20	23	20	22	23	19	20	20	20	22	21	20	21	23	21	23	22	22	20	21	19	21			
Pochylnia W9-975	118 W9	350	W-K	ŁP16	0,50	20			18																																		
Pochylnia W9-975	118 W9	350	W-K	ŁPP9-ist.	0,75	20																																					
Pochylnia W9-975 wraz z przykotwianiem stropu	118 W9	350	W-K	ŁPP9-ist.	0,75	30	150	150	132	150	150	150	130																														
Pochylnia W9-975	118 W9	350	W-K	ŁPP9-ist.	0,75								50																														
Przecinka W9-978 (dia śc. nr 278)	118 W9	350	W-K	ŁP12	0,75								50	100	30																												
Pochylnia W9-976	118 W9	350	W-K	ŁP16	0,50									20						20																							
Pochylnia W9-976	118 W9	350	W-K	ŁPP9-ist.	0,75										20																												
Pochylnia W9-976 wraz z orzykotwianiem stropu	118 W9	350	W-K	ŁPP9-ist.	0,75									150	160	120	150	160	10																								
Pochylnia W9-976	118 W9	350	W-K	ŁPP9-ist.	0,75															110																							
Pochylnia wodna W9-966 (cz.pkt -za śc. 277)	118 W9	350	W-K	ŁP8	1,0															10	140	100																					
Przecinka śc. W9-979 (dia śc. nr 277)	118 W9	350	W-K	ŁP12	0,75																20	100	80																				
Chodnik W9-972 (str.pln.)	118 W9	350	W-K	ŁP10	0,75																			90	120																		
Pochylnia W9-902	118 W9	350	W-K	ŁP16	0,50																					20																	
Pochylnia W9-902	118 W9	350	W-K	ŁP9	1,0																					30																	
Pochylnia W9-902 wraz z przykotwianiem stropu	118 W9	350	W-K	ŁP9	1,0																				70	160	160	160	50														
Pochylnia W9-902	118 W9	350	W-K	ŁP9	1,0																																						
Pochylnia wodna W9-966 (cz.pln.-za śc. 276)	118 W9	350	W-K	ŁP8	1,0																																						
Przecinka śc. W9-901 (dia śc. nr 276)	118 W9	350	W-K	ŁP12	0,75																																						
Przecinka wentylacyjna W-340	118 W9	350	W-K	ŁP8	0,75																																						
Suma metrów miesięcznie						70	150	150	150	150	150	150	130	100	100	70	150	160	140	150	160	130	140	120	100	80	90	120	120	160	160	160	120	160	120	150	70	15					