

Południowy Koncern Węglowy S.A.
ZG Janina

HARMONOGRAM ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH PROJEKTOWANYCH NA LATA IV 2007 - III 2008

Data wykonania 2006-12-11

Oddział	Nr kombajnu	Nazwa wyrobiska	Pokład partia, pole	Poziom	Rodzaj wyrobiska	Rodzaj obudowy	2007												2008		
							IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III			
FZ	NRK 1	Pochylnia K-477	119/2 K	410	K-W	V32/9/I	200	200	70	20	22	22	20	23	21	18	22	21	20		
FZ		Przecinka ściany nr 131 (część płn)	119/2 K	410	K-W	V32/10/I			60	60											
FZ		Chodnik K-475 cd	119/2 D - K	410	K-W	V32/9/I				20	150	140	10								
FZ		Pochylnia K-481	119/2 K	410	K-W	V32/9/I							110	170	160	200	190	70			
FZ		Przecinka technolog. ściany nr 132	119/2 K	410	K-W	V32/9/I													50		
FZ	NRK 8	Pochylnia K-478	119/2 K	410	K-W	V32/9/I	200	200	10	40											
FZ		Przecinka ściany nr 131 (część płd)	119/2 K	410	K-W	V32/10/I			110	50											
FZ		Pochylnia K-488 (część płd)	119/2 K	410	K-W	V32/8/I				40	200										
FZ		Pochylnia K-480 (część zach)	119/2 K	410	K-W	V32/9/I					50	80	150	120	170	160	150				
FZ		Chodnik K-476 (część płd)	119/2 D-K	410	K-W	V32/9/I							40								
ROBOTY CHODNIKOWE OGÓŁEM					m-c	m	400	400	250	210	350	190	240	320	280	370	350	270			
					rok	m	2 640												990		
					RAZEM	m	3 630														